

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR BENJAMIN CONSTANT DO SUL	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL
--------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
1.	SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO	379.106,40	% Período:	100,00%											
1.1.	REMOÇÕES	22.174,10	% Período:	100,00%											
1.2.	EXECUÇÃO DO TELHADO NOVO	350.284,28	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 571.218,80															
				%:	66,37%	18,79%	14,84%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	379.106,40	107.350,32	84.762,08								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	379.106,40	107.350,32	84.762,08								
				%:	66,37%	85,16%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	379.106,40	486.456,72	571.218,80								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	379.106,40	486.456,72	571.218,80								

BENJAMIN CONSTANT DO SUL/RS
Local
segunda-feira, 23 de março de 2026
Data

 Responsável Técnico
Nome: MARLEI S OGRADOWSKI
CREA/CAU: 83900
ART/RRT: 13481155