

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO				DESCRIÇÃO DO LOTE									
		MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTAN	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				RUA DE ACESSO A LINHA ZANANDREA									
Linha	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
	1.	RUA DE ACESSO A LINHA ZANANDREA	1.411.633,62	% Período:	0,64%	79,48%	0,19%	19,69%								
Linha	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.983,02	% Período:	100,00%											
Linha	1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	12.277,62	% Período:				100,00%								
Linha	1.3.	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASF	754.504,43	% Período:		100,00%										
Linha	1.4.	EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO EM CBU	265.729,27	% Período:				100,00%								
Linha	1.5.	SINALIZAÇÃO VIARIA	19.217,69	% Período:		100,00%										
Linha	1.6.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOS	348.211,37	% Período:		100,00%										
Linha	1.7.	SERVIÇOS FINAIS	2.710,22	% Período:			100,00%									
Total:		R\$ 1.411.633,62		%:	0,64%	79,48%	0,19%	19,69%								
				Repasso:	6.363,56	794.776,69	1.919,92	196.939,83								
				Contrapartida:	2.619,46	327.156,80	790,30	81.067,06								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	8.983,02	1.121.933,49	2.710,22	278.006,89								
				%:	0,64%	80,11%	80,31%	100,00%								
				Repasso:	6.363,56	801.140,25	803.060,17	1.000.000,00								
				Contrapartida:	2.619,46	329.776,26	330.566,56	411.633,62								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	8.983,02	1.130.916,51	1.133.626,73	1.411.633,62								
				Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								

BENJAMIN CONSTANT DO SUL/RS

Local

Data

Responsável Técnico

Nome: MARLEI S OGRODOWSKI

CREA/CAU: 83900

ART/RRT: 13697954