

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
			MUNICÍPIO DE B CONSTANT DO SUL	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	RUA DE ACESSO A LINHA ZANANDREA

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
	1.	RUA DE ACESSO A LINHA ZANANDREA	1.491.081,12	% Período:	1,07%	79,31%	0,65%	18,97%								
	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.929,34	% Período:	100,00%											
	1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	12.701,77	% Período:				100,00%								
	1.3.	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASF	767.427,59	% Período:		100,00%										
	1.4.	EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO EM CBU	270.201,13	% Período:				100,00%								
	1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	19.393,98	% Período:		100,00%										
	1.6.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOS	395.719,27	% Período:		100,00%										
	1.7.	SERVIÇOS FINAIS	9.708,04	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 1.491.081,12					%:	1,07%	79,31%	0,65%	18,97%							
Período:					Repass:	10.683,08	793.076,13	6.510,74	189.730,05							
					Contrapartida:	5.246,26	389.464,71	3.197,30	93.172,85							
					Outros:	-	-	-	-							
					Investimento:	15.929,34	1.182.540,84	9.708,04	282.902,90							
Acumulado:					%:	1,07%	80,38%	81,03%	100,00%							
					Repass:	10.683,08	803.759,21	810.269,95	1.000.000,00							
					Contrapartida:	5.246,26	394.710,97	397.908,27	491.081,12							
					Outros:	-	-	-	-							
					Investimento:	15.929,34	1.198.470,18	1.208.178,22	1.491.081,12							
					Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							

BENJAMIN CONSTANT DO SUL/RS
Local
sexta-feira, 26 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARLEI S OGRODOWSKI
CREA/CAU: 83900
ART/RRT: 13697954