

CRONOGRAMA		Proprietário: MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL							
		OBRA: Reforma de Unidade Básica de Saúde							
		DATA: 16/12/2019							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL R\$
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.454,49	100,00	1.454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,49
2	LOCAÇÃO DE OBRA	2.281,50	100,00	2.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,50
3	INFRA ESTRUTURA DOS MUROS	14.582,22	50,00	7.291,11	50,00	7.291,11	0,00	0,00	14.582,22
4	SUPRAESTRUTURA DOS MUROS	77.161,54	0,00	0,00	50,00	38.580,77	50,00	38.580,77	77.161,54
5	COLOCAÇÃO DE TOLDO METÁLICO	12.031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.031,67	12.031,67
6	EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS COM ACESSIBILIDADE	41.938,90	50,00	20.969,45	30,00	12.581,67	20,00	8.387,78	41.938,90
7	EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO INTERNO E PLANTIO DE GRAMA	44.466,53	50,00	22.233,27	50,00	22.233,27	0,00	0,00	44.466,53
8	PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO	8.559,48	30,00	2.567,84	40,00	3.423,79	30,00	2.567,84	8.559,48
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>202.476,33</b>		<b>56.797,66</b>		<b>84.110,61</b>		<b>61.568,06</b>	<b>202.476,33</b>

Benjamin Constant do Sul, 16 de dezembro de 2019.

  
 Marlei Salete Ogrodowski  
 Responsável Técnico  
 CREA - 88900D

Marlei Salete Ogrodowski



Itacir Hochmann