
VALOR MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04
ÍTEM R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 787,26 100,00 787,26 787,26

2 2.772,64 100,00 2.772,64 2.772,64

3 6.331,84 50,00 3.165,92 50,00 3.165,92 6.331,84

4 72.580,96 50,00 36.290,48 50,00 36.290,48 72.580,96

5 22.967,17 50,00 11.483,59 50,00 11.483,59 22.967,17

6 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 6.767,39 20,00 1.353,48 20,00 1.353,48 20,00 1.353,48 20,00 1.353,48 20,00 1.353,48 6.767,39

7 955,39 20,00 191,08 20,00 191,08 20,00 191,08 20,00 191,08 20,00 191,08 955,39

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.694,03 20,00 1.938,81 20,00 1.938,81 20,00 1.938,81 20,00 1.938,81 20,00 1.938,81 9.694,03

9 17.606,02 100,00 17.606,02 17.606,02

10 1.273,69 100,00 1.273,69 1.273,69

11 32.281,58 50,00 16.140,79 50,00 16.140,79 32.281,58

12 9.654,90 100,00 9.654,90 9.654,90

13 37.842,66 50,00 18.921,33 50,00 18.921,33 37.842,66

14 12.438,74 100,00 12.438,74 12.438,74

15 17.515,55 25,00 4.378,89 25,00 4.378,89 25,00 4.378,89 25,00 4.378,89 17.515,55

16 904,84 100,00 904,84 904,84

TOTAL GERAL 252.374,66 252.374,66

Benjamin Constant do Sul, 08 de abril de 2021.

Marlei Salete Ogrodowski
     CREA 83 900 Nilton José Valentini

  Prefeito Municipal

LOCAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

ALVENARIAS

  DISCRIMINAÇÃO
MÊS 05

Proprietário:  MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL

CRONOGRAMA OBRA: Ampliação, Reforma e Readequação da Unidade Básica de Saúde

DATA: 08/04/2021
MÊS 06

TOTAL R$

SUPRAESTRUTURA

LOUÇAS E METAIS

PISO

PINTURA

PPCI

REVESTIMENTOS

REFORMA INTERNA DA PARTE EXISTENTE

ESQUADRIAS

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS


