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Cronograma Base para Licitação 
 

Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE 
REF ORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES COM VESTIÁRIO 

OBJETO 
REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES COM VESTIÁRIO 

 

PROPONENTE / TOMADOR 
Benjamin Constant do Sul/RS 

MUNICÍPIO / UF 
Benjamin Constant do Sul/RS 

LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES COM VESTIÁRIO 

 

DATA BASE 
abr-22 

DESON. 
Sim 

LOCALIDADE DO SINAPI 
Porto Alegre / RS 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
REFORMA DO GINÁSIO DE ESPOR TES COM VESTIÁRIO 

BDI 1 
30,05% 

BDI 2 
 

BDI 3 BDI 4 BDI 5 

 
 
 

Item Descrição das Metas / Macrosserviços 
Valores Totais 

(R$) 
Início de Obra 

01/07/22 
Parcela 1 

ago/22 
Parcela 2 

set/22 
Parcela 3 

out/22 
Parcela 4 

nov/22 
Parcela 5 

dez/22 
Parcela 6 

jan/23 
Parcela 7 

fev/23 
Parcela 8 

mar/23 
  Parcela (%) 6,82% 16,83% 39,09% 37,27%  

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 193.561,41 
Parcela (R$) 13.198,49 32.568,00 75.660,61 72.134,31  

Acumulado (%) 6,82% 23,64% 62,73% 100,00%  
  Acumulado (R$) 13.198,49 45.766,49 121.427,10 193.561,41 
  Parcela (%) 100,00% 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 877,83 Acumulado (%) 100,00% 
  Acumulado (R$) 877,83 
  Parcela (%) 100,00%   9,51%  

2. FECHAMENTO DOS VÃOS 72.563,90 Acumulado (%) 16,98% 56,05% 90,49% 100,00%  

  Acumulado (R$) 12.320,66 40.670,51 65.661,25 72.563,90  

2.1. ALVENARIAS DE VEDAÇÃO COM 
COBOGÓ 

 
23.008,82 

Parcela (%) 

Acumulado (%) 
Acumulado (R$) 

0,00% 40,00% 30,00% 30,00%  

0,00% 
0,00 

40,00% 
9.203,53 

70,00% 
16.106,17 

100,00% 
23.008,82 

 

  Parcela (%) 100,00%  

2.2. VIGAS DE AMARRAÇÃO INTERMEDIÁRIA 11.262,45 Acumulado (%) 100,00% 
  Acumulado (R$) 11.262,45 
  Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%  

2.3. VIGAS DE RESPALDO 11.262,45 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%   

  Acumulado (R$) 0,00 5.631,23 11.262,45   

  Parcela (%) 50,00% 50,00%  

2.4. PILARETES 2.116,42 Acumulado (%) 50,00% 100,00%    

  Acumulado (R$) 1.058,21 2.116,42    

  Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%  

2.5. INSTALAÇÃO DE PORTAS DE AÇO 24.913,76 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%   

  Acumulado (R$) 0,00 12.456,88 24.913,76   

3. SUBSTITUIÇÃO DAS PORTASDE 
MADEIRA POR ALUMÍNIO 

 
21.644,49 

Parcela (%) 

Acumulado (%) 

Acumulado (R$) 

0,00% 0,00% 100,00%  

0,00% 
0,00 

0,00% 
0,00 

100,00% 
21.644,49 

  

  Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%  

4. FECHAMENTO DO OITÃO 14.861,79 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%   

  Acumulado (R$) 0,00 0,00 14.861,79   

5. SUBSTITUIÇÃO DE LOUCAS, METAIS E 
ESPELHOS 

 
4.657,73 

Parcela (%) 

Acumulado (%) 
Acumulado (R$) 

0,00% 50,00% 50,00%  

0,00% 
0,00 

50,00% 
2.328,87 

100,00% 
4.657,73 

  

  Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%  

6. PINTURAS 72.658,07 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 11,09% 100,00%  

  Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.056,17 72.658,07  

  Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  

6.1. PINTURA INTERNA 7.808,17 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  

  Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 7.808,17  

  Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  

6.2. PINTURA EXTERNA PAREDES 16.606,11 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  

  Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 16.606,11 
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços 
Valores Totais 

(R$) 
Início de Obra 

01/07/22 
Parcela 1 

ago/22 
Parcela 2 

set/22 
Parcela 3 

out/22 
Parcela 4 

nov/22 
Parcela 5 

dez/22 
Parcela 6 

jan/23 
Parcela 7 

fev/23 
Parcela 8 

mar/23 
  Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%  

6.3. PINTURA PISOS CONTORNO 8.056,17 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%   

  Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.056,17   

  Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  

6.4. PINTURA DE ESQUADRIAS DE AÇO 1.469,78 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  

  Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.469,78  

  Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  

6.5. PINTURA DA QUADRA 38.717,84 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%  

  Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 38.717,84  

  Parcela (%) 0,00% 30,00% 60,00% 10,00%  

7. REPAROS DE ALAMBRADO 6.297,60 Acumulado (%) 0,00% 30,00% 90,00% 100,00%  

  Acumulado (R$) 0,00 1.889,28 5.667,84 6.297,60  

 
 

           
 

  

Local Nome: 

Título: 
Marlei Salete Ogrodowski 
Engª Civil 

05 de junho de 2022 
Data 

CREA/CAU 83900 
ART/RRT: 11943461 



DECRETO MUNICIPAL Nº 2.253/2021, DE 30 DE JUNHO DE 2021. 

 

 

 

Destina a Quadra Poliesportiva para atividades 

exclusivamente escolares. 

 

 

  NILTON JOSÉ VALENTINI, Prefeito Municipal de 

Benjamin Constant do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, e 

considerando o interesse público, a conveniência e oportunidade. Resolve: 

 

 

    DECRETAR: 

 

 

      Art. 1º. Fica  a Quadra Poliesportiva com vestiários, com 

área de 980,40m2, localizada na Rua João Giacomel, esquina com Rua da Matriz, na Sede 

do Munícipio, destinada às atividades exclusivamente escolares da Escola Municipal de 

Ensino /fundamental Benjamin Constant e Anexo. 

 

 

                              Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

                               Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

BENJAMIN CONSTANT DO SUL, aos trinta dias do mês de junho 2021. 

 

 

Nilton José Valentini 

Prefeito 

              

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Em data supra. 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

 

Leocir Morandin 

Coordenador de Administração e Planejamento  
 

 



 

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Proponente: Município de Benjamin Constant do Sul 
Localização: Rua da Matriz, Benjamin Constant do Sul/RS 
Área total de intervenção: 861,56 m²  
Resp. Técnica: Marlei Salete Ogrodowski – Engª Civil CREA 83900  

 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 
           O presente documento tem a finalidade de especificar tecnicamente 
as características construtivas, uso de materiais, equipamentos e serviços 
para reforma do Ginásio de Esportes com Vestiário da cidade de Benjamin 
Constant do Sul/RS. 
 
2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1- MATERIAIS: 
O fornecimento dos materiais necessários para os serviços descritos 

no presente documento será de responsabilidade da Empreiteira 
Contratada. 
             Deverão respeitar as Normas Brasileiras e estar de acordo com as 
especificações a seguir. 

Os materiais de construção a serem empregados deverão satisfazer 
as condições de 1ª qualidade e de 1º uso, não sendo admissíveis materiais 
de qualidade inferior que apresentarem defeitos de qualquer natureza (na 
vitrificação, medidas, empenamentos, etc.). 

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de 
qualquer material, desde que julgada suspeita a sua qualidade pela 
Fiscalização, ou uso de materiais inadequados. A mesma se reserva o 
direito de determinar a demolição de tudo o que estiver incorreto, cabendo 
à Empreiteira o ônus dos prejuízos. 

 
2.2- SERVIÇOS: 
Todos os serviços aqui especificados serão fiscalizados pelo 

Responsável Técnico da Prefeitura Municipal, devendo ser executados 
obedecendo sempre os preceitos da boa técnica, critério este que 
prevalecerá em qualquer caso omisso do projeto ou da proposta suscetível 
de originar dúvidas em sua interpretação. 

Deverão respeitar os códigos municipais, bem como as Normas 
Brasileiras. 

Se, em qualquer fase da obra, a Fiscalização tomar conhecimento de 
serviços mal executados no tocante a níveis, prumos, esquadros, 
amarração, etc., esta  reserva-se o direito de determinar sua demolição e 
tudo o que estiver incorreto, cabendo à Empreiteira o ônus dos prejuízos. 

 



2.3- PROJETO: 
As obras serão executadas em obediência aos projetos 

apresentados, que definirão nos seus aspectos de arquitetura e instalações. 
Eventuais modificações que possa haver no decorrer da construção só 
poderão ser realizadas após serem discutidas, acertadas e documentadas 
previamente entre as partes interessadas. 

Eventuais dúvidas na interpretação dos projetos, deverão ser 
dirimidas no contato com o projetista antes do início da obra. 

A Empresa executora deverá fazer Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART/CREA/RS) de execução, referente aos serviços contratados, 
devendo entregá-la à Fiscalização antes do 1º boletim de medição. 

 
2.4 - VIGILÂNCIA: 
A proteção dos materiais e serviços executados caberá à 

Empreiteira, que deverá manter a permanente vigilância sobre os mesmos, 
não cabendo à Prefeitura a responsabilidade por quaisquer danos, de 
qualquer natureza, que venham a sofrer. 

A vigilância será mantida até a entrega da obra. 
 
2.5- SEGURANÇA DO TRABALHO: 
A Empresa deverá elaborar e cumprir, de sua responsabilidade, o 

Plano de Trabalho na Área de Segurança na empresa e na obra. 
No plano, deverão ser atendidas as condições: 
- Relativas à Empresa: PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais), NR 9 da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho; 
Instalar, nos locais suscetíveis a acidentes, equipamentos de 

segurança, tais como, tapumes, guarda-corpos, escadas de acesso com 
corrimão, conforme as NB. 

Fornecer aos operários todos os equipamentos de proteção 
individual (EPI) que se tornarem necessários. 

 
 
2.6 - CONDIÇÕES DA ENTREGA DA OBRA: 
A obra será considerada concluída após ter condições de 

funcionamento, habitabilidade e segurança e após serem testadas e feitas 
as ligações definitivas de água, luz, esgoto e após todos os serviços estarem 
concluídos e feitas as limpezas gerais e acabamentos finais. 
 

 
        ETAPAS CONSTRUTIVAS DA OBRA 
 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1.1 COLOCAÇÃO DE PLACA  
Inicialmente, deverá ser instalada a Placa da Obra em chapa 

galvanizada com os dados da obra e nas dimensões (1,50x2,00) m².  



 
1.2 FECHAMETO DE VÃOS 

1.2.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE COBOGÓ 
Todos os vãos acima das arquibancadas serão preenchidos com 

alvenaria de vedação tipo cobogós (7x20x20)cm e argamassa usual de 
fixação. 

1.2.1.2 VIGAS E PILARETES 
Sobre a parede existente será executado vigamento de base, 

respaldo e pilaretes em concreto armado com o objetivo de dar estrutura e 
amarração da alvenaria de vedação. 

 
1.3 INSTALAÇÃO DE PORTAS DE AÇO 

Nos quatro vãos existentes de acesso deverão ser instalados portões 
em gradil de aço redondo ¾” com fechamento também na parte superior. 
Deverão ser pintados com tinta esmalte com prévia preparação com fundo 
anticorrosivo. 
1.4 SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS 

Todas as portas de madeira existentes deverão ser completamente 
removidas para posterior colocação de portas em alumínio de lambri branco 
com as devidas dobradiças e fechaduras.  

 
1.5 FECHAMENTO DOS OITÕES 

0s oitões existentes em cobogós por permitirem a entrada de chuva, 
deverão ser vedados com a colocação de telha transparente fixadas em 
estrutura de terça conforme representado em planta. 
  
1.6 SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E ESPELHOS 

As cubas, metais e espelhos avariados deverão ser removidos para 
posterior colocação de novas cubas, metais e espelhos adequando-se às 
instalações já existentes. 
 
1.7 PINTURA 

1.7.1 PINTURA INTERNA 
As paredes internas deverão ser completamente lixadas e preparadas 

para receber duas demãos de tinta acrílica. 
1.7.2 PINTURA EXTERNA 
As paredes externas da mesma forma, deverão ser completamente 

lixadas e preparadas para receber aplicação de tinta texturizada 
obedecendo as recomendações do fabricante. 

1.7.3 PINTURA DO PISO DO CONTORNO 
O piso do contorno da quadra e contorno da edificação deverá ser 

completamente revisado e realizado o reparo necessário para só depois 
serem aplicadas 3 demãos de tinta para piso na cor cinza concreto. 

 
 



1.7.4 PINTURA DE ESQUADRIAS 
As esquadrias dos banheiros deverão ser lixadas e pintadas com tinta 

esmalte. 
1.7.5 PINTURA DA QUADRA 
A quadra deverá ser lixada para receber a aplicação de pintura em 

tinta epóxi obedecendo obrigatoriamente todas as recomendações do 
fabricante. 

 
1.8 REPAROS DE ALAMBRADOS 

O alambrado existente deverá ser revisado e onde possuir avarias, 
deverá ser substituído.  Obrigatoriamente, a tela e estrutura deverão 
possuir o mesmo padrão e cor já existente. 

 
 
 

 
Benjamin Constant do Sul/RS, 02 de junho de 2022. 

 

                                                                                                            
Marlei Salete Ogrodowski                            Nilton José Valentini 
  Responsável Técnica                               Prefeito Municipal  
 CREA 8390 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

Nº OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE 

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES COM VESTIÁRIO 

OBJETO 

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES COM VESTIÁRIO 

 

PROPONENTE / TOMADOR 

Benjamin Constant do Sul/RS 

MUNICÍPIO / UF 

Benjamin Constant do Sul/RS 

LOCALIDADE / ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO 

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES COM VESTIÁRIO 

 

DATA BASE 

abr-22 

DESON. 

Sim 

LOCALIDADE DO SINAPI 

Porto Alegre / RS 

DESCRIÇÃO DO LOTE 

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES COM VESTIÁRIO 

BDI 1 

30,05% 

BDI 2 

25,59% 

BDI 3 BDI 4 BDI 5 

 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES COM VESTIÁRIO 193.561,40 

1.   SERVIÇOS PRELIMINARES     - 877,83 

1.0.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, M2 3,00 225,00 BDI 1 292,61 877,83 

2.   FECHAMENTO DOS VÃOS      - 72.563,90 

2.1.   ALVENARIAS DE VEDAÇÃO COM COBOGÓ     - 23.008,82 

2.1.1. SINAPI 101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE M² 128,14 138,07 BDI 1 179,56 23.008,82 

2.2.   VIGAS DE AMARRAÇÃO INTERMEDIÁRIA     - 11.262,45 

2.2.1. SINAPI 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M2 23,82 131,94 BDI 1 171,59 4.087,27 

2.2.2. SINAPI 92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 94,09 12,84 BDI 1 16,70 1.571,30 

2.2.3. SINAPI 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 190,75 12,34 BDI 1 16,05 3.061,54 

2.2.4. SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ M3 1,79 419,44 BDI 1 545,48 976,41 

2.2.5. SINAPI 87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M2 23,82 50,55 BDI 1 65,74 1.565,93 

2.3.   VIGAS DE RESPALDO     - 11.262,45 

2.3.1. SINAPI 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M2 23,82 131,94 BDI 1 171,59 4.087,27 

2.3.2. SINAPI 92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 94,09 12,84 BDI 1 16,70 1.571,30 

2.3.3. SINAPI 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 190,75 12,34 BDI 1 16,05 3.061,54 

2.3.4. SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ M3 1,79 419,44 BDI 1 545,48 976,41 



27.476 v007   micro 2 

 

 

2.3.5. SINAPI 87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M2 23,82 50,55 BDI 1 65,74 1.565,93 

2.4.   PILARETES     - 2.116,42 

2.4.1. SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M2 3,04 240,18 BDI 1 312,35 949,54 

2.4.2. SINAPI 92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 10,67 12,84 BDI 1 16,70 178,19 

2.4.3. SINAPI 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS KG 21,62 12,34 BDI 1 16,05 347,00 

2.4.4. SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ M3 0,81 419,44 BDI 1 545,48 441,84 

2.4.5. SINAPI 87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M2 3,04 50,55 BDI 1 65,74 199,85 

2.5.   INSTALAÇÃO DE PORTAS DE AÇO     - 24.913,76 

2.5.1. COMPOSIÇÃO 1 INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE EM GRADIL DE AÇO REDONDO 3/4" M² 37,60 509,50 BDI 1 662,60 24.913,76 

3.   SUBSTITUIÇÃO DAS PORTASDE MADEIRA POR ALUMÍNIO     - 21.644,49 

3.0.1. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 17,29 7,03 BDI 1 9,14 158,03 

3.0.2. SINAPI 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM M2 17,29 955,56 BDI 1 1.242,71 21.486,46 

4.   FECHAMENTO DO OITÃO     - 14.861,79 

4.0.1. SINAPI-I 7184 TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M M2 146,00 34,24 BDI 1 44,53 6.501,38 

4.0.2. SINAPI-i 43083 PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM KG 419,91 15,31 BDI 1 19,91 8.360,41 

5.   SUBSTITUIÇÃO DE LOUCAS, METAIS E ESPELHOS     - 4.657,73 

5.0.1. SINAPI 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - UN 6,00 130,90 BDI 1 170,24 1.021,44 

5.0.2. SINAPI 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - UN 6,00 195,12 BDI 1 253,75 1.522,50 

5.0.3. SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 4,50 361,19 BDI 1 469,73 2.113,79 

6.   PINTURAS     - 72.658,07 

6.1.   PINTURA INTERNA     - 7.808,17 

6.1.1. SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS M2 422,52 14,21 BDI 1 18,48 7.808,17 

6.2.   PINTURA EXTERNA PAREDES     - 16.606,11 

6.2.1. SINAPI 88428 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES M2 483,72 26,40 BDI 1 34,33 16.606,11 

6.3.   PINTURA PISOS CONTORNO     - 8.056,17 

6.3.1. SINAPI 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO M2 318,93 19,42 BDI 1 25,26 8.056,17 

6.4.   PINTURA DE ESQUADRIAS DE AÇO     - 1.469,78 

6.4.1. SINAPI 100723 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO M² 37,60 10,36 BDI 1 13,47 506,47 

6.4.2. SINAPI 100745 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) M2 37,60 19,70 BDI 1 25,62 963,31 
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Observações: 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 

 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

6.5.   PINTURA DA QUADRA     - 38.717,84 

6.5.1. SINAPI 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 480,00 2,69 BDI 1 3,50 1.680,00 

6.5.2. SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER M2 480,00 54,61 BDI 1 71,02 34.089,60 

6.5.3. SINAPI 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, M 269,00 8,43 BDI 1 10,96 2.948,24 

7.   REPAROS DE ALAMBRADO     - 6.297,60 

7.0.1. SINAPI 102364 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO M2 24,00 201,77 BDI 1 262,40 6.297,60 

 

Encargos sociais: 

 

 

                 

Benjamin Constant do Sul/RS                                                                                                   

Local 

 

Nome: 

Título: 

 

Marlei Salete Ogrodowski 

Engª Civil 

02 de junho de 2022  

Data 

CREA/CAU 83900 

ART/RRT: 11943461 

 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 
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REFORMA DO GINÁSIO ESPORTES COM VESTIÁRIO

PROJETO ARQUITETÔNICO

Única

PROPRIETÁRIO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

       ABRIL/2022

DANIELA

 1:100

MARLEI SALETE OGRODOWSKI

Engª Civil - CREA RS 83900

ENDEREÇO:

Av. XV de novembro, 69, sala 301 - Erechim/RS

Fone/Fax: 54 3522-1980 - email: direnge@hotmail.com

DATA:

DESENHO:

ESCALA:

PRANCHA:

MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL

LOTE URBANO Nº 01, QUADRA 15, RUA DA MATRIZ ESQUINA RUA JOÃO GIACOMEL

BENJAMIN CONSTANT DO SUL/RS.

DETALHE DE FIXAÇÃO
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