
VALOR
ÍTEM R$ % R$ % R$ % R$
1 1.454,49 100,00 1.454,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.454,49

2 2.281,50 100,00 2.281,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.281,50

3 14.582,22 50,00 7.291,11 50,00 7.291,11 0,00 0,00 14.582,22

4 77.161,54 0,00 0,00 50,00 38.580,77 50,00 38.580,77 77.161,54

5 12.031,67 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 12.031,67 12.031,67

6 41.938,90 50,00 20.969,45 30,00 12.581,67 20,00 8.387,78 41.938,90

7 44.466,53 50,00 22.233,27 50,00 22.233,27 0,00 0,00 44.466,53

8 8.559,48 30,00 2.567,84 40,00 3.423,79 30,00 2.567,84 8.559,48

TOTAL GERAL 202.476,33 56.797,66 84.110,61 61.568,06 202.476,33

Benjamin Constant do Sul, 16 de dezembro de 2019.

Marlei Salete Ogrodowski    Itacir Hochmann

Proprietário:  MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL

CRONOGRAMA OBRA: Reforma de Unidade Básica de Saúde

DATA: 16/12/2019
MÊS 03

TOTAL R$
SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRA ESTRUTURA DOS MUROS

SUPRAESTRUTURA DOS MUROS

PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO

  DISCRIMINAÇÃO
MÊS 02

EXECUÇÃO DAS CALÇADASA EXTERNAS COM 
ACESSIBILIDADE

EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO INTERNO E 
PLANTIO DE GRAMA

COLOCAÇÃO DE TOLDO METÁLICO

LOCAÇÃO DE OBRA

MÊS 01


