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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/08/21
Parcela 1

set/21
Parcela 2

out/21
Parcela 3

nov/21
Parcela 4

dez/21
Parcela 5

jan/22
Parcela 6

fev/22
Parcela 7

mar/22
Parcela 8

abr/22
Parcela (%) 61,61% 32,40% 5,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 151.989,78 79.916,74 14.771,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 61,61% 94,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 151.989,78 231.906,52 246.677,89 246.677,89 246.677,89 246.677,89 246.677,89 246.677,89

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.567,69 2.567,69 2.567,69 2.567,69 2.567,69 2.567,69 2.567,69 2.567,69

Parcela (%) 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 121.634,35 173.763,36 173.763,36 173.763,36 173.763,36 173.763,36 173.763,36 173.763,36

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 27.787,74 55.575,47 55.575,47 55.575,47 55.575,47 55.575,47 55.575,47 55.575,47

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.075,97 3.075,97 3.075,97 3.075,97 3.075,97 3.075,97

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.923,98 1.923,98 1.923,98 1.923,98 1.923,98 1.923,98

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.151,99 1.151,99 1.151,99 1.151,99 1.151,99 1.151,99

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 11.695,40 11.695,40 11.695,40 11.695,40 11.695,40 11.695,40

Local

Data

5. DIVERSOS 11.695,40

SINALIZAÇÃO VERTICAL 1.151,99

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.567,69

2.
PAVIMENTAÇÃO SOBRE SOLO 

NATURAL
173.763,36

20 de novembro de 2021

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 246.677,89

1.

4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3.075,97

3. EXECUÇÃO DE PASSEIOS 55.575,47

4.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.923,98

4.2.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
25,62% 25,46%

AÇÃO / MODALIDADE

Vila Palmeira
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Vila Palmeira

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO
Pavimentação AsfálticaPavimentação de Ruas

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Benjamin Constant do Sul Benjamin Constant do Sul

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

Avenida Fiorelo D'Agostiniago-21
DESCRIÇÃO DO LOTE

Min. Desenv. Regional
PROGRAMA

025137/21 Pavimentação de Ruas
GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

 83900
11452147

Engª Civil
Marlei Salete Ogrodowski

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro



 
Obra: Pavimentação Asfáltica em CBUQ 

Proprietário: Município de Benjamin Constant do Sul 

Local: Avenida Fiorello D’agostini, Vila Palmeira 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
 

INFORMAÇÕES INICIAIS: 
A obra trata de pavimentação asfáltica sobre solo natural na Avenida Fiorello 

D’agostini, Vila Palmeira, neste município de Benjamin Constant do Sul/RS. 
 

1– SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.0.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

Deverá ser instalada, desde o início da obra, uma placa em chapa metálica nº 
20 nas dimensões 2,40x1,20 m², dentro do padrão do Ministério e Caixa Econômica 
Federal com descrição da via em questão. 

 
1.0.2 Mobilização de obra 

Os custos em operações envolvendo transporte de pessoal e equipamentos até 
o local das obras estão contemplados resumidamente neste item. 

 
 

2 – PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE SOLO NATURAL 
2.0.1- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

Os trabalhos iniciais de regularização da via com motoniveladora e 
compactação de locais com aprofundamento estão contemplados neste item visando, 
principalmente a uniformização do subleito para receber a camada subsequente. 

 
2.0.2- EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUB BASE COM 

MACADAME SECO 
Sobre o leito existente da via será executada a base com macadame seco na 

espessura de 17 cm, abastecida com caminhão basculante e uniformemente 
espalhada com motoniveladora. 

 
2.0.3-TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 

10 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
O transporte do material necessário para a execução dos serviços será 

realizado por estrada pavimentada numa distância média de 47 Km, medidos da 
Jazida mais próxima na cidade de Erechim/RS. 

 
2.0.4-TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 

10 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO 



O transporte do material necessário para a execução dos serviços será 
realizado por estrada pavimentada numa distância média de 6 Km, medidos da Jazida 
mais próxima na cidade de Erechim/RS. 

 
2.0.5- CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE 

DE MACADAME SECO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
Este serviço corresponde aos trabalhos de carga junto à Usina e descarga no 

local das obras. 

 
2.0.6- EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E SUB BASE COM 

BRITA GRADUADA SIMPLES 
Será executada a base com brita graduada na espessura de 13 cm, aplicada 

sobre a camada de macadame seco. 

 
2.0.7-TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 

10 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
O transporte do material necessário para a execução dos serviços será 

realizado por estrada pavimentada numa distância média de 47 Km, medidos da 
Jazida mais próxima na cidade de Erechim/RS. 

 
2.0.8-TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 

10 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO 
O transporte do material necessário para a execução dos serviços será 

realizado por estrada pavimentada numa distância média de 6 Km, medidos da Jazida 
mais próxima na cidade de Erechim/RS. 

 
2.0.9- CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 
Este serviço corresponde aos trabalhos de carga junto à Usina e descarga no 

local das obras. 

 
2.0.10- EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

Com a compactação executada inicia-se o processo de imprimação que poderá 
ser efetuada com regador e espalhado com os vassourões, ou por caminhão 
espargidor de asfalto, visando garantir uma taxa de aplicação com cerca de 1,2 L de 
emulsão CM 30 por metro quadrado. Com a emulsão ainda não rompida, deverão ser 
vassourados os pontos que apresentarem concentração excessiva ou ausência desta. 
Na sequência deverá ser iniciado o processo de pintura de ligação. 

 
 

2.0.11- PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C 
Deverá ser efetuada com caminhão espargidor de asfalto. O equipamento de 

espargimento deverá ser previamente verificado e aferido, de modo que sejam 
determinadas, antes do início efetivo dos trabalhos, as condições para que este 



propicie a taxa de aplicação de ligante por metro quadrado estabelecido. Seus bicos 
de espargimento deverão propiciar leques bem definidos, sem falhas ou 
escorrimentos. 
O material a ser utilizado para a execução da pintura de ligação será asfalto 
emulsionado tipo RR-2C. A taxa de aplicação deve ser de 0,5 l/m². 

 
2.0.12 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 

Será aplicado CBUQ na espessura de 4,0 cm. A mistura a ser aplicada deverá 
estar de acordo com o projeto fornecido pela Contratada possuindo a seguinte 
dosagem: 
Estrutura pétrea: 
-Brita 3/4" = 20% 
-Brita 3/8" = 22% 
-Pó de brita = 58% 
Ligantes Asfálticos: 
-CAP 50/70 = 6% 
-DOPE (melhorador de aderência) = 0,3% 

Densidade da mistura = 2,4 ton/m³ 
O lançamento será com vibro-acabadora, a rolagem deverá ser feita com rolo 

pneumático e o fechamento com rolo liso. Para a execução do Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente (CBUQ) será utilizado Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70, a 
6,0%. A mistura deverá deixar a usina a uma temperatura de no máximo 150 °C e 
chegar ao local da obra a uma temperatura não inferior a 120 °C. O transporte será 
feito em caminhões providos de caçamba metálica com uso de coberturas de lona 
para proteção da mistura. 

Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para 
abertura ao tráfego. 

 
2.0.13 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 

10 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
O transporte do material necessário para a execução dos serviços será 

realizado por estrada pavimentada numa distância média de 47 Km, medidos da usina 
mais próxima na cidade de Erechim/RS. 

 
2.0.14 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 

10 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO 
O transporte do material necessário para a execução dos serviços será 

realizado por estrada não pavimentada numa distância média de 6 Km, medidos da 
usina mais próxima na cidade de Erechim/RS. 

 
2.0.15 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA 

BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA 



Este serviço corresponde aos trabalhos de carga junto à Usina e descarga no 
local das obras. 

 
3.0 – CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS: 

3.0.1 EXECUÇÃO DA BASE COM PEDRISCO 
A base para assentamento dos blocos será executada com pedrisco na 

espessura de 7 cm. 
 

3.0.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA 
O transporte do material necessário para a execução dos serviços será realizado por 
estrada pavimentada numa distância média de 47 Km. 

 
3.0.3 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
O transporte do material necessário para a execução dos serviços será realizado 

por estrada não pavimentada numa distância média de 6 Km. 

 
3.0.4 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA, COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 
Este serviço corresponde aos trabalhos de carga junto à Usina e descarga no 

local das obras. 

 
3.0.5 EXECUÇÃO DE PASSEIOS 

Os passeios serão executados conforme representados na planta gráfica em 
piso intertravado com bloco retangular (10x20) cm cor natural com 6 cm de espessura. 

 
3.0.6 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA 

Possuirão as dimensões de 40x40x2,5cm e serão instalados conforme 
representado na planta gráfica respeitando as cores e locais estabelecidos. 

 
3.0.7 GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO 

Serão executados em concreto moldado (15 Mpa) no local com extrusora nas 
dimensões 15 cm de base e 30 cm de altura sobre a pavimentação já pronta. 

 
3.0.8 GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO 

Serão executados em concreto pré-moldado (100x15x13x30) cm nas laterais 
externas dos passeios junto ao solo compactado. 

 
 

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
4.1.1 PINTURA DE FAIXAS DE EIXO 
Após concluídas todas as etapas de pavimentação, a superfície onde será 

realizada a sinalização horizontal deverá ser limpa e isenta de óleos, graxas, umidade, 
poeira ou qualquer tipo de sujeira. 

As faixas serão contínuas na cor amarela e pintadas no eixo da pista com 
largura de 12 cm cada. 



4.1.2 PINTURA DE FAIXAS LATERAIS 
As faixas laterais serão contínuas na cor branca com largura de 12 cm cada. 

. 
4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 
4.2.1 PLACA DE SINALIZACAO 
Serão colocadas placas em chapas nº 16 com pintura reflexiva nos locais 

representados na planta gráfica. Deverão ser de chapa galvanizada obedecendo 
obrigatoriamente as dimensões, cores e local de fixação constante neste projeto e nas 
Normas Técnicas. 

 
4.2.2 SUPORTE DAS PLACAS 
As placas serão fixadas em tubo de aço galvanizado com costura, DN= 2”, E= 

3,65 mm com altura de 2,2 m, localizadas conforme representado na planta. 
 

4.2.3 CONCRETO MAGRO P/ FIXAÇÃO DE SUPORTE 
Os suportes das placas da sinalização vertical serão fixados através da 

abertura de valas com 30 cm de diâmetro e 80 cm de profundidade, com a colocação 
de concreto 15 Mpa. 

 
5.0 DIVERSOS 

 
5.0.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 
A administração local corresponde a todos os custos com os técnicos 

envolvidos na execução dos trabalhos. 
 
 

5.0.2 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 
Os custos em operações envolvendo transporte de pessoal e equipamentos do 

local das obras até a sede da empresa estão contemplados neste item. 
 

Benjamin Constant do Sul/RS, 25 de outubro de 2021. 
 

 

Marlei Salete Ogrodowski Nilton José Valentini 
Responsável Técnica  Prefeito Municipal 

CREA 83900 



 



IPLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

-

1

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Avenida Fiorelo D'Agostini
1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

m² 2,88 2,88 

1.0.2. MOBILIZAÇÃO DE OBRA
UNIDA

DE
1,00 1,00 

2. PAVIMENTAÇÃO SOBRE SOLO NATURAL - 

2.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.200,00 1.200,00 

2.0.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 204,00 204,00 

2.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 9.588,00 9.588,00 

2.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1.224,00 1.224,00 

2.0.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 204,00 204,00 

2.0.6.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 156,00 156,00 

2.0.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 7.332,00 7.332,00 

2.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 936,00 936,00 

2.0.9.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 156,00 156,00 

2.0.10. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 1.200,00 1.200,00 

2.0.11.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
RR-2C. AF_11/2019

M2 1.200,00 1.200,00 

2.0.12. CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ M³ 48,00 48,00 

2.0.13.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 2.256,00 2.256,00 

2.0.14.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 288,00 288,00 

2.0.15.
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 48,00 48,00 

3. EXECUÇÃO DE PASSEIOS - 

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

Vila Palmeira

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Benjamin Constant do Sul Benjamin Constant do Sul

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

Avenida Fiorelo D'Agostiniago-21
DESCRIÇÃO DO LOTE

Min. Desenv. Regional
PROGRAMA

025137/21 Pavimentação de Ruas
GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
25,62% 25,46%

AÇÃO / MODALIDADE

Vila Palmeira
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Vila Palmeira

LOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO
Pavimentação AsfálticaPavimentação de Ruas

Frente de Obra:

Grau de Sigilo
#PUBLICO

AÇÃO / MODALIDADE

Vila Palmeira
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação de Ruas

127.476 v007   micro



I
-

1

Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

3.0.1.
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M3    25,20 25,20 

3.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1.184,40 1.184,40 

3.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 151,20 151,20 

3.0.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 25,20 25,20 

3.0.5.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 264,00 264,00 

3.0.6.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 
X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    600,00 600,00 

3.0.7.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

M 240,00 240,00 

3.0.8.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 240,00 240,00 

4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
4.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 135,20 

4.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 120,00 120,00 

4.1.2.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 294,65 294,65 

4.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

4.2.1.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    0,40 0,40 

4.2.2.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E 
= *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M     6,00 6,00 

4.2.3.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,11 0,11 

5. DIVERSOS - 

5.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
UNIDA

DE
1,00 1,00 

5.0.2. DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
UNIDA

DE
1,00 1,00 

Local

Data

Benjamin Constant do Sul

11 de novembro de 2021

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

 83900
11452147

Engª Civil
Marlei Salete Ogrodowski

227.476 v007   micro
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PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO

PROJETO PASSEIOS

PROPRIETÁRIO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

JULHO/2021

DANIELA

1:1.250

Rua Torres Gonçalves, 294 - Erechim/RS

Fone/Fax: 54 3522-1980 - email: direnge@via-rs.net

MARLEI SALETE OGRODOWSKI

ENGª CIVIL - CREA RS 83900

ENDEREÇO:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:

PREFEITO MUNICIPAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

P/  AVENIDA FIORELLO D'AGOSTINI, VILA PALMEIRA

BENJAMIN CONSTANT DO SUL / RS

Anexo



CONVENÇÕES:

ÁREA DE INTERVENÇÃO
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Rua Torres Gonçalves, 294 - Erechim/RS

Fone/Fax: 54 3522-1980 - email: direnge@via-rs.net

MARLEI SALETE OGRODOWSKI

ENGª CIVIL - CREA RS 83900

ENDEREÇO:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:
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                 PLANILHA DE QUANTITATIVOS

                                           

MEIO-FIO                                             300,00  m

PISO PODOTÁTIL                                                                            300,00 m

PASSEIO EM PAVER       450,00 m²

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

PAVIMENTAÇÃO  SOBRE SOLO NATURAL           1.200,00 m²
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PROJETO GEOMÉTRICO

PROPRIETÁRIO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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Curvas de nível

CONVENÇÕES:

PROJETO PLANIALTIMÉTRICO
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QUANTITATIVO  SINALIZAÇÃO -PLACAS

MODELO DOS SINAIS CÓDIGO PINTURAS DIMENSÕES QUANTIDADE

FUNDO VERMELHO

LETRAS BRANCA

L=33cmR-1

PARE

R-19
40

km

FUNDO BRANCO

Ø=60cm

FUNDO AMARELO

LETRAS PRETAS
L=50cmA-32b

ORLA BRANCA

FUNDO AZUL

LETRAS BRANCA 

LISTRA BRANCA

ID

Rua

XXXX

CEP 99760-000

PLACA DE SINALIAÇÃO A EXECUTAR

CONVENÇÕES:

45cmx25 cm

ORLA PRETA

ORLA VERMELHA

LETRAS PRETAS

1 unidade

0 unidade

1 unidade

0 unidade

FUNDO BRANCO

Ajustar conforme 

0 unidade

FAIXAS AMARELAS

L=12cm

120,00 m

FAIXAS BRANCAS CONTÍNUA L=12cm

 local

304,65 m

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PROPRIETÁRIO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Rua Torres Gonçalves, 294 - Erechim/RS
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_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI CPU AUX 01 CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ M³ 1.032,58 1.037,25

sinapi 101023
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO 
DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P T 2,5548 367,06 367,27

sinapi 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 341,25 344,42

sinapi 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 129,68 132,85

sinapi 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 16,93 19,06

sinapi 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 188,94 191,50

sinapi 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 165,81 168,17

sinapi 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 56,67 59,03

sinapi 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 41,83 45,28

sinapi 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 147,65 151,10

sinapi 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 155,51 157,87

sinapi 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 60,86 63,22

SINAPI CPU AUX 02 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 8,51 8,57

SINAPI 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 9,70 9,70

SINAPI 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 4,62 4,62

SINAPI-I 11609 SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,6 9,30 9,30

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,01 222,21 224,91

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 15,91 17,76

SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 CHP 0,0017 139,02 142,47

SINAPI 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 CHI 0,0041 37,43 40,88

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0049 45,81 48,51

SINAPI CPU AUX 03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNIDADE 7.914,14 9.166,02
SINAPI-I 40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MES   0,35 16.148,18 18.709,77
SINAPI-I 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MES   0,1 6.433,63 7.454,20
SINAPI-I 41089 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MES   0,1 4.439,18 5.143,37
SINAPI-I 40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MES   0,1 4.994,17 5.786,40
SINAPI-I 40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MES   0,1 4.631,70 5.366,43
SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1 2.124,30 2.425,81

SINAPI CPU AUX 04 MOBILIZAÇÃO DE OBRA UNIDADE 1.396,00 1.412,39

SINAPI 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 3,6 238,96 241,52

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,9 222,21 224,91

SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 
CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,9 184,15 186,85

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,9 188,94 191,50

SINAPI CPU AUX 05 DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UNIDADE 1.396,00 1.412,39

SINAPI 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 3,6 238,96 241,52

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,9 222,21 224,91

SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 
CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,9 184,15 186,85

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,9 188,94 191,50

Data

COMPOSIÇÕES

25/10/2021
Marlei Salete Ogrodowski

83900
Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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